

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo: 16082021**

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na realizáciu diela

### **„REKONŠTRUKCIA VYBRANÝCH MK, VYBUDOVANIE ODSTAVNEJ PLOCHA A ÚPRAVA RYGOLU V OBCI VÍGLAŠ“**

---

#### **Čl. I Zmluvné strany**

##### **1. Objednávateľ :**

Obchodné meno: **Obec Vígl'aš**  
Sídlo: **Zvolenská 1, 962 02 Vígl'aš**  
Štatutárny orgán: **Ing. Róbert Záchenský, starosta obce**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
IBAN: **SK35 0200 0000 0000 0292 2412**  
IČO: **00320382**  
DIČ: **2021318761**

(ďalej len „objednávateľ“)

##### **2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **NEDELKA s.r.o.**  
Sídlo: **Pstruša, Dolinky 419, 962 12 Vígl'aš**  
Štatutárny orgán : **Nedelka Marek - konateľ**  
Mobil: **+421 904 993 266**  
E-mail: **nedelkasro@gmail.com**  
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**  
Číslo účtu: **SK19 0200 0000 0025 8556 5451**  
IČO: **44 662 882**  
DIČ: **2022799658**  
IČ DPH: **SK2022799658**

**Zápis v obch. registri SR, Vložka číslo: 16202/S, oddiel: Sro**

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

#### **Čl. II Predmet dodatku**

Podkladom pre uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo: je rozpočet stavby – *Výbudovanie odstavnej plochy Železničná ulica, Vígl'aš.*

Ide o doplnujúce, stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a

1. nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, a
2. spôsobí verejnemu obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov,

Dodatkom sa nemenia jednotkové ceny položiek, ktoré boli obsiahnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte, menia sa len v množstvách za položky

- Asfaltový betón AC 11(57715-4221),
- Rezanie stávajúceho živcového krytu(91973-5112)
- Presun hmôt pre pozemné komunikácie(99822-5111).

**Predmetom zmeny je úpravy na základe rozpočtu Výbudovanie odstavnej plochy Železničná ulica, Vígľaš.**

Prílohy č. 1 – Rozpočet – rozpočtára Ing. Ivana Kollára (IČO: 41654919) vid'. prílohy dodatku č. 1.

### **III. Záverečné ustanovenia**

- Ostatné články, body a ustanovenia tejto Zmluvy o dielo číslo: ostávajú nezmenené.
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch strán a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy.
- Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo bol uzavretý po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je príloha :

Príloha č.1 – Rozpočet

Vo Vígľaši, dňa .....

Vo Vígľaši, dňa .....

.....  
Objednávateľ

**Ing. Róbert Záchenský**, starosta obce

.....  
Zhotoviteľ

**Nedelka Marek** - konateľ spoločnosti