

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 08.04.2019

uzavretej podľa § 536 a nasledovných zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Obec Vígľaš**
Zvolenská 1
962 02 Vígľaš

štatutárny orgán: Ing. Róbert Záchenský- starosta obce

bankové spojenie: VÚB a.s.
číslo účtu: SK70 0200 0000 0038 7272 4851
IČO: 00320382
DIČ: 2021318761

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: **KOLEK s.r.o.**
Mikušovská cesta 5319
Lučenec 984 01

štatutárny orgán: Ing. Milan Mrva- konateľ spoločnosti

osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických:

Ing. Milan Mrva

bankové spojenie: SLSP, a.s. Lučenec
číslo účtu: SK20 0900 0000 0003 4132 7220
IČO: 36 001 465
IČ DPH: SK2020466074

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3501/S
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 08.04.2019 v nasledovnom znení:

Čl. II Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na vecné a kvalitatívne zmeny v realizácii Diela sa dopĺňa Zmluva o dielo zo dňa 08.04.2019, v čl. IV ods. 1.a to nasledovne:

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela sa navyšuje o sumu nevyhnutnú pre dokončenie prác navyše a to:

Cena bez DPH :	9 792,33	EUR
DPH 20% :	1 958,47	EUR
Cena s DPH:	11 750,80	EUR

1.2 Termín odovzdania diela do 30.11.2019

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia .
2. Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
3. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zo 08.04.2019 a jej predchádzajúcich dodatkov ostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok bol vypracovaný v dvoch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ si prevezmú po jednom vyhotovení.

Príloha č.1- Súpis prác (Krycí list rozpočtu)

Vo Vígľaši dňa 12.11.2019