

Dodatok č. III.

ku Zmluve o dielo

*na predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky Zvolenská
130/6 v obci Vigľaš“*

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Vigľaš

Zvolenská 1, 962 02 Vigľaš

Ing Róbert Záchenský

00320382

2021318761

VÚB a.s.

SK35 0200 0000 0000 0292 2412

Zhotoviteľ:

Sídlo

Zapísaný v:

Zastúpený:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO

DIČ

IČ DPH:

Bankové spojenie

IBAN

KOLEK, s.r.o.

Mikušovská cesta č.5319, 984 01 Lučenec

OR OS v Banskej Bystrici, odd.: Sro, VI. č.: 3501/S

Ing. Milan Mrva, konateľ spoločnosti

Ing. Milan Mrva

Ing. Milan Mrva

36 001465

2020466074

SK2020466074

SLSP, a.s. Lučenec

SK20 0900 0000 0003 4132 7220

Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo (ďalej len Zmluvy) mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

1. Číslo účtu Zhotoviteľa uvedené v čl. I Zmluvy sa nahrádza nasledovným novým číslom účtu :

Bankové spojenie	SLSP, a.s. Lučenec
IBAN	SK24 0900 0000 0051 5788 5428

2. Príloha č. 3: *Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela* sa nahrádza novým znením - *Harmonogram stavby*, ktoré je prílohou tohoto dodatku. Zmena prílohy vyplýva z potreby prerušenia realizácie časti diela, čím došlo k omeškaniu realizácie diela z dôvodov na strane Objednávateľa. O toto omeškanie požaduje Zhotoviteľ predĺžiť dobu realizácie diela.

Dôvodom na prerušenie realizácie časti diela bola skutočnosť, že pôvodne navrhnuté rekuperačné jednotky už nemajú platný certifikát a prestali sa vyrábať; niektoré výrobky sa už nevyrábajú, boli inovované; alebo výrobca rozvádzača používa pre výrobu výrobky iných výrobcov ako sa uvažovalo v projektovej dokumentácii, pričom zmenu položiek rozpočtu Objednávateľ podmienil schválením zmeny zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov z EŠIF.

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
5. Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

V, dňa

V, dňa

Ing. Róbert Záchenský
starosta obce Víglaš

Ing. Milan Mrva
Konateľ spoločnosti KOLEK s.r.o.

Príloha č. 1: Harmonogram stavby